



Municipalidad
de Villa Gesell
Honorable Concejo Deliberante
www.juntosxgesell.ar

"1983 / 2023 – 40 Años de Democracia"

JUNTOS

Título: Falta de final de obra Escuela Técnica. Solicita informe deuda con la contratista

Visto: la falta de final de obra de la Escuela Secundaria Técnica; y

Considerando:

Que la obra en cuestión fue otorgada en razón de la Licitación Pública 014/21 "Provisión de mano de obra y equipamientos necesarios para la ejecución completa de la ampliación técnica N°1", que tramitó por Expediente Municipal N° 4124-2378/21;

Que la empresa adjudicataria de la obra acaba de iniciar una demanda ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Dolores, Carátula: "DELTA CONSTRUCTORA SA C/ MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS", con fecha de inicio: 12/09/2023, expediente 21152;

Que la empresa encargada de la obra acude a la Justicia ante la falta de respuesta de la Municipalidad de Villa Gesell en sus reclamos por redeterminación de precios, a los que les suma pretensión indemnizatoria y el efectivo cobro, por un monto de capital de \$ 8.031.147,32.- con más actualización de intereses;

Que de la documentación obrante en las actuaciones se desprende que con fecha 8 de abril de 2022 la contratista presenta su derecho agraviado fundado en ".. los múltiples escritos y requerimientos realizados al respecto y presentados en soporte papel por vuestra mesa de entradas, todos sin respuesta alguna de ese Municipio..";

Que en el punto 2) del antes citado escrito, la Contratista argumenta que ante la falta de redeterminación de precios (figura contemplada en el contrato) constituyó en Mora al Municipio y paralizó la obra;

Que la misma contratista reconoce, en el mismo escrito, haber suprimido luego de una conciliación obligatoria, una compensación en base a suprimir ítems de obra;

Que como resultado de este proceso de falta de pago de la obra licitada, la escuela Secundaria Técnica continúa hoy sin el final de obra, una situación que impacta directamente en la prestación del servicio educativo para lo que la construcción fue pensada;

Por ello: El Bloque de Concejales de Juntos solicita sanción favorable al siguiente proyecto de:



Municipalidad
de Villa Gesell
Honorable Concejo Deliberante
www.juntosxgesell.ar

"1983 / 2023 – 40 Años de Democracia"

JUNTOS

RESOLUCIÓN

Primero: solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal informe a este Honorable Cuerpo:

a) Situación actual de la relación con la empresa adjudicataria de la licitación 014/21 "Provisión de mano de obra y equipamientos necesarios para la ejecución completa de la ampliación técnica N°1"

b) Informe alternativas escogidas para completar los faltantes de obra de la Escuela Técnica N°

1

Segundo: de forma

Grinsberg Eugenia
Concejal HCD
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de Villa Gesell

DIEZ GUSTAVO ALFREDO
CONCEJAL H.C.D.
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de Villa Gesell

PIACENTINI DIEGO
Concejal HCD
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de Villa Gesell

Montenegro Amadeo
Concejal HCD
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de Villa Gesell